



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
شماره: ۱۴۰۴/۱/۹۸۱۶ ص

سرمایه گذاری برای تولید

به: شرکت دریا کار یزد

موضوع: ابلاغ صورتجلسه تحویل موقت پیمان شماره ۰۴/۲۶/۳۷۴

باسلام و احترام،

پیرو دعوتنامه شماره ۵۷۰۸/۱۵۰ تاریخ ۳۰/۰۴/۱۴۰۴ در خصوص
تشکیل جلسه تحویل موقت موضوع قرارداد عملیات احداث حوضچه
بتنی روی خط انتقال فدک به طوبی جنب میدان نخبگان شهر یزد، به
شماره ۰۴/۲۶/۳۷۴ تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸، به پیوست صورتجلسه تحویل
تصویب و ابلاغ می گردد.

جلال علمدار

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره





شرکت آب و فاضلاب استان یزد

صور تجلسه تحویل

شماره سند : F۰۵-M۱۷

شماره ویرایش : ۱

پیرو دعوتنامه شرکت آب و فاضلاب استان یزد کمیسیونی متشکل از امضاء کنندگان ذیل جهت تحویل موقت موضوع قرارداد با مشخصات ذیل تشکیل گردید.

الف : اطلاعات قرارداد

موضوع قرارداد : احداث حوضچه بتنی روی خط انتقال فدک به طوبی جنب میدان نخبگان شهر یزد

نام پیمانکار	دریا کار یزد	شماره پیمان	۰۴/۲۶/۳۷۴	تاریخ پیمان	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	محل اجرا	۳ یزد
دستگاه نظارت	مهندسین مشاور یاراب شهر	تاریخ تحویل زمین	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	مدت پیمان	۴۵ روز	تأمین اعتبار	داخلی
دوره تضمین: ۱۲ ماه	نوع تحویل : ماده ۳۹	تاریخ اتمام / تحویل	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	شماره نامه	۱۵۰/۵۷۰۸	تاریخ نامه	۱۴۰۴/۰۴/۳۰
شروع دوره تضمین:	.	تاریخ تحویل قطعی	.	شماره نامه	.	تاریخ نامه	.

ب : اظهار نظر اعضای کمیسیون تحویل

پس از بررسی پیمان و سایر اسناد و مدارک مربوطه با کارهای انجام شده، اعضای کمیسیون با توجه به عدم وجود عیب و نقص ☐ / وجود عیب و نقص ☐ (طبق بند هـ با تعداد صفحه پیوست و مطابق با مفاد بند ج این صورتجلسه) با تحویل پروژه موافقت نمودند.

ج : تذکرات

- ۱- پیمانکار متعهد می گردد نقایص مندرج در لیست زیر را در مدت روز مرتفع و گواهی رفع نقایص و معایب از ناظر دریافت نماید.
- ۲- چنانچه پیمانکار در مدت یادشده نقایص را برطرف ننماید، به موجب همین صورتجلسه کارفرما حق دارد آن معایب و نقایص را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد، از محل تضامین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپردهای که دارد، برداشت نماید.
- ۳- تاریخ شروع دوره تضمین، تاریخ تحویل موقت است که در صورت وجود نقص، چنانچه در مهلت تعیین شده مرتفع نگردد، در این صورت، تاریخ رفع آن است.
- ۴- نقایص توسط دستگاه نظارت ابلاغ می گردد و ابلاغ صورتجلسه تحویل توسط کارفرما، منوط به ارسال گواهی رفع نقایص از سوی دستگاه نظارت می باشد.

د : اعضای کمیسیون تحویل

نماینده پیمانکار:	مشاور:	مهندسین مشاور یاراب شهر	نماینده کارفرما:
نام و نام خانوادگی:	نام و نام خانوادگی:	محمد رضا امراللهی خرائق	نام و نام خانوادگی:
امضاء	امضاء		امضاء

هـ : لیست نقایص و معایب

ردیف	شرح نقایص و معایب
۱	
۲	
۳	
۴	
۵	
۶	
۷	
۸	

نماینده بهره بردار:	نماینده دستگاه نظارت:	رئیس گروه سیستم های مکانی:
نام و نام خانوادگی:	نام و نام خانوادگی:	نام و نام خانوادگی:
امضاء	امضاء	امضاء

اینجانب ناظر قرارداد موضوع این صورتجلسه، گواهی می نمایم که نقایص درج شده در تاریخ / / مرتفع گردید.

نام و نام خانوادگی

امضاء